


ซอมความเขาใจเกีย่วกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ในชวงเวลาท่ีไดรับผลกระทบจากกรณี                

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 กรณีที ่โรค COVID-19 เกิดกอนลงนามในสัญญา
หรือขอตกลงกับผูชนะ  
 

กรณีผูชนะแจงเปนหนังสือ 
ตอหนวยงานของรัฐวาไม
สามารถจะลงนามสัญญา 
ไดเน่ืองจากผลกระทบจาก 

COVID-19 

หนวยงานรัฐมีหนังสือเรียก 
ผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือ 
ผูไดรับการคัดเลือกท่ีเสนอ 

ราคาตํ่าสุดหรือผูท่ีได
คะแนนรวมสูงสุดมาทํา

สัญญา 

หากเรียกแลวไมยอมเขา
ทําสัญญาใหเรียก       

ผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง
รายถัดไปหรือผูท่ีได

คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามลําดับแลวแตกรณี 

กรณีที ่โรค COVID-19 เกิดหลังลงนามในสัญญา 
หรือขอตกลงกับคูสัญญา 

1. การบริหารสัญญา COVID-19 ถือเปนเหตุสุดวิสัย 

 “เหตุสุดวิสัย หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดข้ึนก็
ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้ง

บุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้นจะได
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจาก

บุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น” 

การงดหรือลดคาปรับ หรือ
การขยายระยะเวลา ให

ดําเนินการดังนี้ 

   กรณีที่สัญญายังไมครบกําหนด 
      นําจํานวนวันทีไ่ดรับผลกระทบ มาขยายระยะเวลา
ทําการตามสัญญาหรือขอตกลงตามจํานวนวันที่มี
เหตุเกิดข้ึนจริง 

   กรณีสัญญาครบกําหนดและมีคาปรับเกิดข้ึนแลว 
       นําจํานวนวันทีไ่ดรับผลกระทบมางดหรือลด
คาปรับตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง 

 2. การตรวจรับพัสดุ หากคณะกรรมการ
ตรวจรับไมสามารถออกไปตรวจงานจางได 

     แตงต้ังบุคคลที่อยูในพ้ืนที่นั้น ๆ เปน
คณะกรรมการพัสดุแทน 

     ใหเลื่อนระยะเวลาจนกวาคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะตรวจรับพัสดุนั้น ๆ ได  
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