



กรมอนามัย ๐๕.
เลขรับ..... 85A67
วันที่ ๒๘ พ.ย. 25๖๔
เวลา 10.12 น.

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
เลขรับ ศสค ๒๓
รับวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒
๒
เวลา ๑๑.๓๓ น.

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



กรมอนามัย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมอนามัย

สารบัญ

<u>หัวข้อ</u>	<u>หน้า</u>
๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินงาน (Performance Audit)	๑
๒. โครงการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒	
● วัตถุประสงค์การตรวจสอบ	๔
● ขอบเขตการตรวจสอบ	๔
● วิธีการตรวจสอบ	๕
๓. ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ (Performance Audit)	๖
๔. ปัจจัยความสำเร็จ และกระบวนการการดำเนินงานโครงการฯ	๒๓
๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๒๓
- ปัญหาอุปสรรค	๒๓
- ข้อวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ	๒๔
๖. สรุปแบบสอบถามผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุ เรื่อง การดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒๕
๗. ภาคผนวก	๔๔

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ ของสำนักทันตสาธารณสุข โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานในปีต่อไป ตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

หน่วยรับตรวจ : ๑. สำนักทันตสาธารณสุข

๒. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :

๑. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่
๒. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ว่ามีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดหรือไม่
๓. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและกระทรวงสาธารณสุข
๔. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขปรับปรุงของโครงการ
๕. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ :

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

สรุปผลการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)

ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)

ผลการใช้จ่ายเงินโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า ได้รับงบประมาณลดลงจากปีก่อน ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซี่ หรือ ๔ คู่สบ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลในระบบ DOC ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒)

งบประมาณโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		เพิ่ม(ลด)	
	เงินงบประมาณ(บาท)	ผลงาน	เงินงบประมาณ(บาท)	ผลงาน	เงินงบประมาณ(บาท)	ผลงาน
งบประมาณที่ได้รับ	๒๓,๘๐๙,๘๘๔.๐๐	๕๘.๕๗%	๒๒,๐๖๐,๒๘๓.๐๗	๕๙.๙๘%	(๑,๗๔๙,๖๐๐.๙๓)	๑.๔๑%
ผลการเบิกจ่ายเงิน	๒๒,๙๗๑,๖๒๖.๖๖		๒๑,๘๐๙,๐๕๓.๕๘		(๑,๑๖๒,๕๗๓.๐๘)	(เพิ่มขึ้น)
ผลต่าง(บาท)	๘๓๘,๒๕๗.๓๔		๒๕๑,๒๒๙.๔๙			

ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)

ผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานโครงการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซี่หรือ ๔ คู่สบเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซี่หรือ ๔ คู่สบ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๘ ของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซี่หรือ ๔ คู่สบ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๗ ของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก พบว่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ โดยสำนักทันตสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และให้ศูนย์อนามัยดำเนินงานภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ โดยมีการเก็บข้อมูลในระบบ HDC เป็นข้อมูลกลาง

ด้านความคุ้มค่า (Economy)

ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่ผลการดำเนินงานผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซี่หรือ ๔ คู่สบ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แสดงให้เห็นว่ามีการใช้เงินงบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบริหารจัดการทรัพยากร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้คุณภาพผู้สูงอายุดีขึ้น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตาหลักสูงวัย “ไม่ล้ม ไม่ล้ม ไม่ล้ม เสร้า กินข้าวอร่อย”

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ (Compliance)

ด้านการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และกระทรวงสาธารณสุข นั้น จากการสุ่มตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายฝึกอบรมโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักทันตสาธารณสุข พบว่า ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบินของร้านเซเว่นเป็นหลักฐานการแทนใบเสร็จรับเงินจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ซึ่งใบเสร็จรับเงินของร้านเซเว่นมีสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด จึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินได้ ดังนั้น หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องบินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสายการบิน ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการนำเที่ยว หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค.๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหายและหน่วยงานได้ดำเนินการนำใบเสร็จรับเงินจากสายการบินมาแนบบเบิกเรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ

จากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา และโรงพยาบาลแจ้ห่ม พบว่า ผู้บริหารในพื้นที่มีความเข้มแข็ง เห็นความสำคัญสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ และมีการขับเคลื่อนในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างบุคคลต้นแบบ และดึงศักยภาพของบุคลากรในชุมชนมาร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ และสนับสนุนให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีงบประมาณรองรับกิจกรรม มีการอบรมและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โดยศูนย์อนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง

ปัญหาอุปสรรคของโครงการ

ผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากยังไม่ครอบคลุมจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด โดยดูจากข้อมูลในระบบ HDC แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากบุคลากรด้านทันตยังไม่เพียงพอ บางพื้นที่ได้รับข้อมูลแผนงาน ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ภาควิชาเครือข่ายบางส่วนยังขาดทักษะการให้บริการสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ แกนนำมีการปรับเปลี่ยนทำให้ขาดการประสานงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และประชาชนยังขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก

ข้อเสนอแนะ (Recommendation)

สำนักทันตสาธารณสุข ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานโครงการ แต่มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักทันตสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ควรหาวิธีการ และคิดค้นแนวทางหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งหมด โดยอาจเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อออนไลน์ มาช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือชุมชน สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากทั้งผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป

ผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)
โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ : ๑. สำนักทันตสาธารณสุข
๒. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :

๑. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่
๒. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ว่ามีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดหรือไม่
๓. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและกระทรวงสาธารณสุข
๔. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขปรับปรุงของโครงการ
๕. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ :

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงาน ดังนี้
 - ๑) สำนักทันตสาธารณสุข
 - ๒) ศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบดำเนินการโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย จำนวน ๑ แห่ง
 - ๓) จังหวัดพื้นที่ที่ดำเนินการ ๑ แห่ง
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนี้
 - แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
 - แผนและผลการปฏิบัติการโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
 - รายงานผลตามตัวชี้วัด/นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
 - งบประมาณที่ได้รับ แหล่งที่มาของเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
 - ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ของสำนักทันตสาธารณสุข
๓. สอบถาม สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้
 - ผู้บริหาร
 - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
 - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. เทคนิคในการตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนี้

- แบบสอบถาม
- การสังเกตการณ์
- การสัมภาษณ์
- การสุ่มตรวจสอบ
- การถ่ายรูปประกอบการสนับสนุนการดำเนินงาน

๕. รวบรวมข้อมูลและประเด็นที่ได้จากการตรวจสอบนำมาประมวลผล และสรุปผลทั้งหมด

๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และอธิบดีกรมอนามัย

วิธีการตรวจสอบ :

๑. ศึกษา รวบรวมหลักฐาน เอกสารโครงการ แผนงาน และรายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

- แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการปีงบประมาณ.๒๕๖๑-๒๕๖๒
- แผนและผลการปฏิบัติการโครงการ ปีงบประมาณ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
- รายงานผลตามตัวชี้วัด/นโยบาย ปีงบประมาณ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
- งบประมาณที่ได้รับแหล่งที่มาของเงิน ปีงบประมาณ.๒๕๖๑-๒๕๖๒
- ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ของสำนักทันตสาธารณสุข
- ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ของโครงการ
- ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ
- ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

๒. สุ่มตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๒หน่วยงาน ดังนี้

- สำนักทันตสาธารณสุข
- ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

๓. สอบถาม สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้

- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. เทคนิคในการตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้

- การสังเกตการณ์
- การสัมภาษณ์
- การสุ่มตรวจสอบ
- การถ่ายรูปประกอบการสนับสนุนการดำเนินงาน

๕. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบนำมาประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด

๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และอธิบดีกรมอนามัย

ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ (Performance Auditing)

โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักทันตสาธารณสุข เป็นโครงการสำคัญเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ผสมผสานทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง เข้าถึงสื่อ ความรู้ เพื่อการดูแลตนเอง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการดูแลสุขภาพช่องปาก กับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประชาชนด้านทันตสุขภาพ เพื่อการเป็น ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากดี เพื่อให้เห็นถึงผลของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของ โครงการ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อไป ตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น โดยวิธีการสุ่มตรวจ มีข้อตรวจพบ ดังนี้

ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)

ผลการใช้จ่ายเงินโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภาพรวม พบว่า ได้รับงบประมาณลดลงจากปีก่อน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณ ๒๒,๐๖๐,๒๘๓.๐๗ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้รับ งบประมาณ ๒๓,๘๐๙,๘๘๔.๐๐ บาท ลดลง ๑,๗๔๙,๖๐๐.๙๓ บาท (ข้อมูลในระบบ DOC ณ วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒) และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซี่หรือ ๔ คู่สบ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับลดลง รายละเอียดของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

หน่วย งาน	โครงการ/กิจกรรม สำคัญ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	งบประมาณรวม ของหน่วยงาน	ผลใช้จ่ายรวมของ หน่วยงาน
รวม	โครงการบูรณาการนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒	๒๒,๐๖๐,๒๘๓.๐๗	๒๑,๘๐๙,๐๕๓.๕๘	๒๒,๐๖๐,๒๘๓.๐๗	๒๑,๘๐๙,๐๕๓.๕๘
ส.ทันตฯ	๑.โครงการ อสม.เชี่ยวชาญ สาขา ทันตสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ (เดิมใช้งบ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ขอปรับใช้เงินเหลือ จากโครงการบูรณาการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่อง ปากผู้สูงอายุ เพิ่ม ๖๙,๘๗๕ บาท)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๑,๑๑๔,๑๔๗.๕๑
	๒.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทันตสาธารณสุข	๕๔๐,๒๘๖.๐๐	๔๘๘,๐๓๖.๐๐		
	๓.โครงการบูรณาการ การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับ ผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕	๕,๕๙๖,๗๓๔.๐๐	๕,๒๒๘,๗๖๐.๒๑		
	๔.โครงการบริหารยุทธศาสตร์ และ ติดตามประเมินผล	๑๓๑,๒๐๐.๐๐	๑๔๖,๕๒๑.๔๐		

หน่วย งาน	โครงการ/กิจกรรม สำคัญ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	งบประมาณรวม ของหน่วยงาน	ผลใช้จ่ายรวมของ หน่วยงาน
	๕.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๖๙,๖๙๐.๐๐		
	๖.โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สุดดีสมเด็จย่า เนื่องในวันทันต สาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐		
	๖.โครงการบูรณาการ การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕	๓,๓๔๐,๘๖๖.๐๐	๓,๔๒๙,๓๑๐.๐๐		
	๗.จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๔๔,๒๑๔.๐๐	๒๐,๑๑๓.๐๐		
	๘.อบรมทันตแพทย์ด้านทันต สาธารณสุขแบบเข้มข้น ๒๕๖๒	๑๐,๘๐๐.๐๐	-		
	๙.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันต สุขภาพภาพรวม ปี ๒๕๖๒	๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๘๔๑,๗๑๖.๙๐		
สอ.	๑.โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำ ในครัวเรือนผู้สูงอายุ และวัด	๕,๗๐๐.๐๐	๒๓๙,๑๘๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๒๓๙,๑๘๐.๐๐
ศอ.๑	๑.โครงการบูรณาการ การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้ แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕	๑,๑๕๗,๘๒๕.๐๐	๑,๐๙๐,๔๐๕.๐๐	๑,๑๕๗,๘๒๕.๐๐	๑,๐๙๐,๔๐๕.๐๐
ศอ.๒	๑.พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการ ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	๖๙,๔๔๗.๐๐	๖๙,๔๔๗.๐๐	๖๙,๔๔๗.๐๐	๖๙,๔๔๗.๐๐
ศอ.๓	๑.โครงการนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๔๙๑,๒๐๐.๐๐	๕๐๖,๑๖๖.๐๐	๔๙๑,๒๐๐.๐๐	๕๐๖,๑๖๖.๐๐
ศอ.๔	๑.โครงการบูรณาการการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒	๔๕๒,๙๐๓.๒๐	๔๕๒,๙๐๓.๒๐	๔๕๒,๙๐๓.๒๐	๔๕๒,๙๐๓.๒๐
ศอ.๕	๑.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕	๓๐๑,๙๕๐.๐๐	๓๐๑,๙๕๐.๐๐	๓๐๑,๙๕๐.๐๐	๓๐๑,๙๕๐.๐๐
ศอ.๖	๑.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๓๘๕.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๓๘๕.๐๐
ศอ.๗	๑.โครงการเดินหน้านงานทันตสาธาณ สุขทุกกลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๘๒๗,๔๕๒.๐๐	๘๒๗,๔๕๒.๐๐	๘๒๗,๔๕๒.๐๐	๘๒๗,๔๕๒.๐๐

หน่วย งาน	โครงการ/กิจกรรม สำคัญ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	งบประมาณรวม ของหน่วยงาน	ผลใช้จ่ายรวมของ หน่วยงาน
ศอ.๘	๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และพัฒนาทันตกรรมเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗๑๗,๗๕๐.๐๐	๖๙๗,๐๐๑.๐๐	๗๑๗,๗๕๐.๐๐	๖๙๗,๐๐๑.๐๐
ศอ.๙	๑.โครงการบูรณาการ การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันต สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัย บุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗๙๓,๖๑๙.๐๐	๗๙๓,๖๑๙.๐๐	๗๙๓,๖๑๙.๐๐	๗๙๓,๖๑๙.๐๐
ศอ. ๑๐	๑.โครงการประเมินผล และถอดบทเรียน การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพตาม กลุ่มวัย ในเขตสุขภาพที่ ๑๐	๒๒๗,๗๖๐.๐๐	๒๒๗,๗๖๐.๐๐	๕๙๓,๗๖๐.๐๐	๕๙๓,๗๖๐.๐๐
	๒.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชน ในเขตสุขภาพที่ ๑๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐		
ศอ. ๑๑	๑.โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่ม วัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑,๗๔๕,๖๕๐.๐๐	๒,๐๓๖,๒๑๑.๐๐	๒,๓๘๓,๖๕๐.๐๐	๒,๓๒๔,๒๑๑.๐๐
	๒.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-		
	๓.โครงการสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เขตสุขภาพที่ ๑๑	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐		
	๔.โครงการถอดบทเรียน ผสอ. ที่ดูแลสุขภาพ ช่องปากที่ดีและยกย่องเชิดชูเกียรติ	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐		
ศอ. ๑๒	๑.โครงการบูรณาการนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ศูนย์อนามัย ที่๑๒ ยะลา ปี๖๒	๕๗๐,๙๓๕.๐๐	๕๗๐,๙๓๕.๐๐	๗๒๙,๐๕๖.๐๐	๗๒๙,๐๕๖.๐๐
	๒.โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการตรวจคัดกรองรอย โรคมะเร็งช่องปาก เขตสุขภาพที่ ๑๒	๑๕๘,๑๒๑.๐๐	๑๕๘,๑๒๑.๐๐		
ศ. ทันตฯ	๑.โครงการการพัฒนาและใช้ แอปพลิเคชันในการตรวจคัดกรอง รอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงประเทศไทย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
สสม.	๑.โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๓๐,๖๗๐.๘๗	๒๓๐,๖๗๐.๘๗	๗๓๐,๓๗๐.๘๗	๗๓๐,๓๗๐.๘๗
	๒.โครงการนวัตกรรมสุขภาพช่องปาก เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๙๙,๗๐๐.๐๐	๔๙๙,๗๐๐.๐๐		

หมายเหตุ : ข้อมูลในระบบ DOC ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักทันตสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ จำนวนเงินรวม ๑๑,๕๐๕,๖๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๑,๔๑๔,๕๗๒.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๒ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (ข้อมูลในระบบ DOC ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๖๒) ส่วนงบประมาณที่เหลือ ๙๑,๐๒๗.๕๕ ส่งคืนงบประมาณกรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว ผลการใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่าสำนักทันตสาธารณสุขได้รับงบประมาณลดลงโดยผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การดำเนินงานโครงการเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การขยายเครือข่ายชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงร่วม เชื่อมต่อการพัฒนา กลไกในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเอง และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบผสมผสาน ตามความจำเป็นครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย ๒๐ ซี่ หรือ ๔ คู่สบฟันหลัง) มีงบประมาณรายละเอียดดังนี้

งบประมาณสำหรับโครงการ ของสำนักทันตสาธารณสุข	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	เพิ่ม(ลด)
	จำนวนเงินรวม(บาท)	จำนวนเงินรวม(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณที่ได้รับ	๑๓,๒๓๖,๐๓๕.๐๐	๑๑,๕๐๕,๖๐๐.๐๐	(๑,๗๓๐,๔๓๕.๐๐)
ผลการเบิกจ่ายเงิน	๑๓,๒๓๖,๐๓๕.๐๐ (๑๐๐%)	๑๑,๔๑๔,๕๗๒.๔๕ (๙๙.๐๒%)	(๒,๑๒๑,๔๖๒.๕๕)
คงเหลือ (บาท)	๐.๐๐	๙๑,๐๒๗.๕๕ (ส่งคืนงบประมาณกรม)	

หมายเหตุ : ข้อมูลในระบบ DOC ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จากการสุ่มตรวจพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ พบว่าศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ จำนวนเงินรวม ๑,๑๕๘,๗๔๕.- บาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๑๑๘,๙๘๕.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (ข้อมูลวันที่ ๔ ก.ย.๖๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แจ้งว่าจำนวนเงินที่เหลือได้มีการปรับแผนฯ ไปใช้บูรณาการในโครงการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากได้ดำเนินการโครงการฯ ครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่าศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณของโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ในโครงการ โดยมีร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซี่หรือ ๔ คู่สบเพิ่มขึ้นเช่นกัน รายละเอียดผลการใช้จ่ายเงินดังนี้

งบประมาณสำหรับโครงการ ของศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	เพิ่ม(ลด)
	จำนวนเงินรวม(บาท)	จำนวนเงินรวม(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณที่ได้รับ	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๘,๗๔๕.๐๐	๑๐๘,๗๔๕.๐๐
ผลการเบิกจ่ายเงิน	๙๙๙,๓๕๙.๐๐ (๙๕.๑๘%)	๑,๑๑๘,๙๘๕.๐๐ (๙๖.๕๗%)	๑๑๙,๖๒๖.๐๐
คงเหลือ (บาท)	๕๐,๖๔๑.๐๐	๓๙,๗๖๐.๐๐	
เงินคงเหลือของศูนย์ฯ นำไปใช้บูรณาการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ			

หมายเหตุ : ได้รับข้อมูลจากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)

ผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนงานโครงการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซีหรือ ๔ คูสับ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๘ ของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ โดยสำนักทันตสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และให้ศูนย์อนามัยดำเนินงานภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ โดยมีการเก็บข้อมูลในระบบ HDC เป็นข้อมูลกลาง ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ นวัตกรรมเทคโนโลยี การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ผสมผสานทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟันฟูสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง เข้าถึงสื่อ ความรู้ เพื่อการดูแลตนเอง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการดูแลสุขภาพช่องปากกับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประชาชนด้านทันตสุขภาพ เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากดี

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานผู้สูงอายุมีพื้นที่ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซีหรือ ๔ คูสับ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๗ ของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ HDC ณ วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒

กิจกรรมการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	
	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพื้นที่ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซีหรือ ๔ คูสับ	๖๐.๐๐	๕๘.๕๗	๖๐.๐๐	๕๙.๙๘

ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แยกตามหน่วยงาน/โครงการ ในระบบ DOC ณ วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๑	โครงการ อสม.เชี่ยวชาญ สาขา ทันตสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ (เดิมใช้งบ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ขอปรับใช้เงิน เหลือจ่ายจากโครงการบูรณาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เพิ่ม ๖๙,๘๗๕ บาท)	๑.พัฒนาสื่อและจ้างพิมพ์สื่อ/คู่มืออบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพและ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จ้างพิมพ์ คู่มือหลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขา ทันตสุขภาพ (ปรับปรุงเกณฑ์คัดเลือก อสม. ดีเด่น ปี ๒๕๖๒) จำนวน ๗,๕๐๐ เล่ม (ครั้ง)	แผน	๑	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	๑	
		๒.ติดตามการคัดเลือก อสม. ดีเด่น สาขา ทันตสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ และประชุม คณะกรรมการ (ครั้ง)	แผน	๓	
			ผล	๘	
๒	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข	๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข (คน)	แผน	๒	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	-	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		๒.ประชุม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ (คน)	แผน	๑	
			ผล	-	
		๓.นิเทศติดตามระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	-	
		๔.จัดจ้างดูแลระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข (ครั้ง)	แผน	๒	
			ผล	๑	
๓	โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕	๑.จัดจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน (ครั้ง)	แผน	๑๑	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	๖	
		๒.การประชุมจัดทำแผนสุขภาพช่องปากประเทศไทย (คน)	แผน	๑	
			ผล	-	
		๓. ติดตามการคัดเลือก อสม. ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ และประชุมคณะกรรมการ (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	-	
		๔. สนับสนุนอุปกรณ์แปรงฟันในกิจกรรมการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากในวันสำคัญทางทันตฯ (ใช้เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่เงินเหลือ) (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	๒๔,๐๐๐	
		๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำถามการประเมิน (คน)	แผน	๑	
			ผล	๑๘	
		๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเก็บข้อมูลในพื้นที่ (คน)	แผน	๑	
			ผล	๔๖	
		๗. ดำเนินเก็บข้อมูลในพื้นที่ (ครั้ง)	แผน	๒	
			ผล	๒	
		๘. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินแผนงาน (คน)	แผน	๑	
			ผล	๒๐	
		๙. การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (คน)	แผน	๑	
			ผล	๓๒	
		๑๐. การดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	๑	
		๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดโครงสร้างประเมินผล ๒ ครั้ง(ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๐ คน และครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ คน) (คน)	แผน	๒	
			ผล	๓๘	
		๑๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจังหวัดต้นแบบ(ครั้งที่๑) (คน)	แผน	๑	
			ผล	๙๒	
		๑๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจังหวัดต้นแบบ(ครั้งที่๒) (คน)	แผน	๑	
			ผล	๑๖๕	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		๑๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพ การจัดการปัญหาช่องปาก ผู้สูงอายุ สำหรับทันตแพทย์ * (คน)	แผน	๑	
			ผล	๑๘๐	
		๑๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพ การจัดการปัญหาช่องปาก ผู้สูงอายุ สำหรับทันตภิบาล (คน)	แผน	๑	
			ผล	๒๕๐	
		๑๖. การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างแผนสุขภาพช่องปากประเทศไทย (คน)	แผน	๑	
			ผล	๔๒	
		๑๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพ/สุขภาพช่องปากดี* (คน)	แผน	๑	
			ผล	๑๑๗	
		๑๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการงานทันตสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (คน)	แผน	๑	
			ผล	๖๐	
		๑๙. ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข แห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ "สุขภาพช่องปากดีตลอดช่วงชีวิต" "Towards Better Oral Health Throughout The Life Course" (คน)	แผน	๑	
			ผล	๓๔๐	
		๒๐. จัดทำสื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (เรื่อง)	แผน	๒	
			ผล	-	
		๒๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานและอนุกรรมการ ๔ ยุทธศาสตร์ (คน)	แผน	๓	
			ผล	๓๕	
๔	โครงการบริหารยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล	๑. จัดทำแผนทันตสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย (ฉบับ)	แผน	๕	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	๑๕๗	
		๒. นิเทศติดตามประเมินผล ศูนย์อนามัยและตรวจราชการ (ครั้ง)	แผน	๕	
			ผล	๒	
		๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข (คน)	แผน	๑	
			ผล	๗๘	
		๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการสำนักทันตสาธารณสุข มุ่งสู่ ๔.๐ (คน)	แผน	๑	
			ผล	-	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการรายงานผลครั้งที่ ๑ (คน)	แผน	๑	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	๒๑	
		๒. LEARN การทำสื่อในงานทันตสาธารณสุข (คน)	แผน	๑	
			ผล	๑	
		๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Advance statistics (คน)	แผน	๑	
			ผล	๒๐	
		๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้และการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ (Data Literacy) (คน)	แผน	๑	
			ผล	๓๕	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการรายงานผลครั้งที่ ๒ (คน)	แผน	๑	
			ผล	๒๒	
		๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการรายงานผลครั้งที่ ๓ (คน)	แผน	๑	
			ผล	๒๒	
๖	โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระเจ้า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑	๑. รณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระเจ้า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้ง)	แผน	๑	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	๓๐๐	
		๒. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๑๘ ต.ค. ๖๑ (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	๑	
๗	จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. จัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข (เล่ม)	แผน	๒	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	-	
		๒. ประชุมกองบรรณาธิการ (คน)	แผน	๑	
			ผล	๒๐	
๘	อบรมทันตแพทย์ด้านทันตสาธารณสุขแบบเข้มข้น ๒๕๖๒	๑. อบรมทันตแพทย์ด้านทันตสาธารณสุขแบบเข้มข้น ๒๕๖๒ (คน)	แผน	๑	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	-	
๙	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี ๒๕๖๒	๑. สนับสนุนอุปกรณ์แปรงฟันในกิจกรรมการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากในวันสำคัญทางทันตฯ (ครั้ง)	แผน	๑	สำนักทันตสาธารณสุข
			ผล	๑	
		๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวมปี๒๕๖๒ (คน)	แผน	๓๐๐	
			ผล	๒๘๙	
๑๐	โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในครัวเรือนผู้สูงอายุ และวัด	๑. ประชุมวิชาการจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารในครัววัด (ครั้ง)	แผน	๑	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
			ผล	๑	
		๒. พัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในครัววัด (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	๑	
		๓. ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	-	
		๔. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับผู้สูงอายุในครัวเรือน (ครั้ง)	แผน	๔	
			ผล	-	
		๕. พัฒนาแนวทางการจัดสภาพครัวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการจัดสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับผู้สูงอายุ (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	-	
		๖. พัฒนา Model ต้นแบบครัวเรือนจัดครัวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ (ครั้ง)	แผน	๘	
			ผล	-	
		๗. พัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ในการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำสำหรับผู้สูงอายุ (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	-	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		๘. ศึกษาสถานการณ์การจัดการสุขภาพอาหารและน้ำครัววัด (เรื่อง)	แผน	๒	
			ผล	๔	
๑๑	โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕	๑. ประชุมประสานแผนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑ (คน)	แผน	๔๐	ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
			ผล	๔๕	
		๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการดำเนินงานสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจังหวัดลำปาง (คน)	แผน	๗๐	
			ผล	๘๐	
		๓. พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ/ภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ความรู้ด้านสุขภาพจังหวัดลำปาง (คน)	แผน	๒๖๐	
			ผล	๒๕๕	
		๔. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและอสม. เรื่องการคัดกรองมะเร็งช่องปากจังหวัดเชียงราย (คน)	แผน	๒๖๐	
			ผล	๒๘๓	
		๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานการดำเนินงาน/นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจังหวัดน่าน (คน)	แผน	๑๓๐	
			ผล	-	
		๖. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมส่งเสริม/ประกวดผล.ฟันดี (คน)	แผน	๑๑๐	ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
			ผล	๑๑๐	
		๗. นิเทศติดตามเฝ้าระวังทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ (คน)	แผน	๘	
			ผล	๓	
		๘. ร่วมประชุมพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ (คน)	แผน	๑๒	
			ผล	๗	
๑๒	พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	๑. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนงานตำบล Long Term Care (จังหวัด)	แผน	๗	ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
			ผล	-	
		๒. จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) (ครั้ง)	แผน	๒	
			ผล	-	
		๓. ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังและนวัตกรรมบริการสุขภาพช่องปาก (ครั้ง)	แผน	๒	
			ผล	๑	
		๔. จัดประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน Long Term Care (จังหวัด)	แผน	๕	
			ผล	-	
		๕. สุ่มประเมินตำบล Long Term Care (ตำบล)	แผน	๒๐	
			ผล	-	
		๖. สนับสนุน/ประเมินผลการดำเนินการดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Pre-ventive Long Term Care) ร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (จังหวัด)	แผน	๖	
			ผล	-	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		๗. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรมและขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ (Best Practice) ตำบลLong Term Care และการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (ครั้ง)	แผน	๑	
			ผล	-	
		๘. จัดประชุมคัดเลือกและประเมินผลงานดีเด่นสูงอายุของ ๕ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จังหวัด)	แผน	๕	
			ผล	-	
		๙. ประเมินระบบผลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เขตสุขภาพที่ ๒ (จังหวัด)	แผน	๕	
			ผล	-	
		๑๐.พัฒนาบุคลากรทันตสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (จังหวัด)	แผน	๖	
			ผล	-	
๑๓	โครงการนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. ประชุม Kick off ตั้งศูนย์การเรียนรู้ สุขภาวะผู้สูงวัยศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ (วันเปิดศูนย์ฯ) (ครั้ง/คน)	แผน	๑/๖๐	ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
			ผล	-	
		๒. จัดอบรมหลักสูตร ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย (๒๒ครั้งๆละ ๕๐คน)(ครั้ง/คน)	แผน	๒๒/๑๑๐๐	
			ผล	๑๐/๕๒๕	
		๓. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน /เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อการเชื่อมต่อแบบครบวงจรเขตสุขภาพที่ ๓ (ครั้ง/คน)	แผน	๑/๑๓๐	
			ผล	๑/๑๐๙	
		๔. นิเทศ ติดตาม และ กำกับ การดำเนินงานของ จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๓ (ครั้ง)	แผน	๕	
			ผล	๑	
		๕. ประชุมถอดบทเรียนจังหวัดที่เป็นต้นแบบ นวัตกรรม มาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และประกวดผู้สูงอายุสุขภาพฟันดีเขตสุขภาพที่ ๓ (ครั้ง/คน)	แผน	๑/๒๕๐	
			ผล	๑/๒๐๐	
๑๔	โครงการบูรณาการการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒	๑. อบรมทันตบุคลากรด้านการสำรวจข้อมูลทางทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (คน)	แผน	๘๕	ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
			ผล	๘๕	
		๒. ประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมทางทันตสาธารณสุข ประกวดผู้สูงอายุฟันดีวัย ๘๐/๙๐ ปี เขตสุขภาพที่ ๔ (คน)	แผน	๑๕๕	
			ผล	๑๕๔	
		๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ ๔ (ครั้ง)	แผน	๔	
			ผล	๓	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๑๕	โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕	๑. ประสานแนวทางการดำเนินงาน และกำกับติดตามงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผ่านกลไกคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ ๕ (ครั้ง)	แผน	๓	ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
			ผล	-	
		๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (คน)	แผน	๑๐๐	
			ผล	-	
		๓. ติดตามการจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ การจัดระบบบริการในพื้นที่และระบบการส่งต่อบริการสุขภาพช่องปาก (ครั้ง)	แผน	๓	
			ผล	-	
๑๖	โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๖	๑. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ (จังหวัด)	แผน	๘	ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
			ผล	-	
		๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทันตสาธารณสุข เขต ๖ (ครั้ง)	แผน	-	
			ผล	-	
		๓. ประเมิน/ คัดเลือกผู้สูงอายุฟันดี (จังหวัด)	แผน	๘	
			ผล	-	
		๔. ประชุมสัมมนา "แนวทางการพัฒนางานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖" (จังหวัด)	แผน	๘	
			ผล	๘	
		๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่" เขตสุขภาพที่ ๖ (จังหวัด)	แผน	๘	
			ผล	-	
๑๗	โครงการเดินหน้านงานทันตสาธารณสุขทุกกลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. จัดทำวีดิทัศน์ ๑๐๐ ปี ฟันดี ชีวิตมีสุข (เรื่อง)	แผน	๑	ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
			ผล	๑	
		๒. การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนหน่วยฟันดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น - ลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่และระบบการจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" (แห่ง)	แผน	๕	
			ผล	๕	
		๓. การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนหน่วยฟันดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น - ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลศึกษาสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กเล็ก จังหวัดขอนแก่น (คน)	แผน	๒๐๐	
			ผล	๒๐๐	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		๔. การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนหนูน้อย ฟันดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา รูปแบบการขับเคลื่อนหนูน้อยฟันดี ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น (คน)	แผน	๑๐๐	
			ผล	๑๐๐	
		๕. การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนหนูน้อยฟัน ดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่น - เยี่ยม เสริมพลังติดตามการนำรูปแบบการพัฒนา รูปแบบการขับเคลื่อนหนูน้อยฟันดีในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่นไปใช้ (แห่ง)	แผน	๓	
			ผล	๓	
		๖. ประเมินและคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียน เด็กไทยฟันดี ปี ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๗ (แห่ง)	แผน	๑	
			ผล	๑	
		๗. ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับ บริการทันตกรรมวัยทำงาน (ชุด)	แผน	๒๐๐	
			ผล	๒๐๐	
		๘. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรด้านการ วิเคราะห์ข้อมูลในงานทันตสาธารณสุข ณ รร.โฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (คน)	แผน	๕๐	
			ผล	๕๐	
		๙. พัฒนาและจัดทำคู่มือแผนการเรียนรู้ ฟันดี กินได้ กลืนง่าย (เล่ม)	แผน	๔๐๐	
			ผล	๔๐๐	
		๑๐. จัดประชุมและเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน รูปแบบการสอน และผลการใช้คู่มือ ฟันดี กินได้ กลืนง่าย ในโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง เขตสุขภาพที่ ๗ และประชุมชี้แจง/คืน ข้อมูล ณ รร.ผู้สูงอายุ ๘ แห่ง (แห่ง)	แผน	๘	
			ผล	๘	
		๑๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้า ระวังและดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ แบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ ๗ ณ โรงแรม ราชาวดี จ.ขอนแก่น (คน)	แผน	๖๐	
			ผล	๖๐	
		๑๒. สสำรวจภาวะการกลืนของผู้สูงอายุใน โรงเรียนผู้สูงอายุ (ชุด)	แผน	๘๐๐	
			ผล	๘๐๐	
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่อง ปากเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (คน)	แผน	๒๒,๑๐๐	ศูนย์อนามัย ที่ ๘ อุดรธานี
			ผล	๑๑,๖๖๐	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		๒. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อดำเนินกิจกรรมการดูแลช่องปากผู้สูงอายุ (คน)	แผน	๓๔๒,๔๔๐	
			ผล	๒๙๐,๗๓๔	
		๓. อบรมพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพทันตบุคลากร เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมบริการคุณภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๘ (คน)	แผน	๑๔๑,๘๐๐	
			ผล	๑๒๒,๘๐๐	
		๔. ถอดบทเรียนถอดบทเรียนการพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรมการดูแลช่องปากทุกกลุ่มวัย (คน)	แผน	๑๐๑,๗๐๐	
			ผล	๑๒๓,๒๓๘	
		๕. รณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากปีละ ๑ ครั้ง/เผยแพร่จัดทำสื่อสุขภาพช่องปาก (ครั้ง)	แผน	๒๒,๒๕๐	
			ผล	๗๑,๘๐๐	
		๖. สร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดเลย (คน)	แผน	๘๗,๔๖๐	
			ผล	๗๖,๗๖๙	
๑๙	D๑-โครงการบูรณาการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรีรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑. มหกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตนครชัยบุรีรินทร์ (คน)	แผน	๑๙๐	ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
			ผล	๑๙๐	
		๒. จัดทำสื่อทันตสาธารณสุข (เรื่อง)	แผน	๑	
			ผล	๑	
		๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ อสม. สาขาทันตสุขภาพและพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ (คน)	แผน	๔๐๐	
			ผล	๔๗๐	
		๔. เยี่ยมเสริมพลัง ถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในชมรมผู้สูงอายุ และสร้างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ (แห่ง)	แผน	๔	
			ผล	-	
		๕. ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรีรินทร์ (คน)	แผน	๘๐	
			ผล	๗๔	
		๖. การศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการของศูนย์อนามัยที่๙และศูนย์อนามัยที่๑๐ (ฉบับ)	แผน	๑	
			ผล	-	
๒๐	โครงการประเมินผลและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ ๑๐	๑. ประเมินรับรองคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ (แห่ง)	แผน	๑๕	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
			ผล	๖	
		๒. คัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด เพื่อ Ranking MCH board ดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๖๒ (การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิง	แผน	๕	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
		ตั้งครุภัณฑ์ป้องกัน MMR และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มหัทศวรรษ ๑๐๐๐ วัน สูงดีสมส่วน) ด้วยรูปแบบ CIPP model (แห่ง)	ผล	๕	
		๓. ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย (ครั้ง)	แผน	๕	
			ผล	๔	
		๔. ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ๒.ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน ๓.ประกวดสุดยอดโรงเรียนโครงการสุขภาพนักเรียน ๔. ประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี (แห่ง)	แผน	๑๒	
			ผล	๑๐	
			แผน	๑๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายและแกนนำประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๑๐	๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ ๑๐ (คน)	แผน	๕๒	ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
			ผล	๕๖	
		๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทันตสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ ๑๐ (คน)	แผน	๒๙๖	
			ผล	๒๕๕	
		๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตอนปลายเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (คน)	แผน	๑๗๐	
			ผล	๑๗๔	
		๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ (บูรณาการร่วมกับโครงการไม่ล้ม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) (ครั้ง/คน)	แผน	๕/๒๑๐	
			ผล	-	
		๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปาก แนวทางการพิชิตคอฟันสีก ของชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐ (คน)	แผน	๑๑๕	
			ผล	๑๑๕	
		๖. พัฒนา นวัตกรรม big tooth ask me และ application สูงวัย กินข้าวอร่อย จัดทำข้อมูล การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (pre-aging) การจัดทำคู่มือความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ และคู่มือองค์ความรู้รอยโรคในผู้สูงอายุ และมะเร็งในช่องปาก (เรื่อง)	แผน	๑	
			ผล	๑	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๒๒	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ครั้ง/คน)	แผน	๘๖,๕๖๒	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
			ผล	-	
๒๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๑	๑. ประชุมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน Health Literacy และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ (คน)	แผน	๘๐	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
			ผล	-	
		๒. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ CG/CM ใน ๗ จังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑๑ (ร้อยละ)	แผน	๙๐	
			ผล	-	
		๓. ประชุมพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ร้อยละ)	แผน	๙๐	
			ผล	-	
		๔. ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมบริการ รูปแบบ การดำเนินงานเพื่อสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ)	แผน	๙๐	
			ผล	-	
๒๔	โครงการสำรวจสถานการณ์ PP Excellence เขตสุขภาพที่ ๑๑	๑. ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งเครือข่ายทุกระดับ (ร้อยละ)	แผน	๔๕	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
			ผล	-	
		๒. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผน	๑๐	
			ผล	-	
๒๕	โครงการถอดบทเรียน ผสอ. ที่ดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี และ ยกย่องเชิดชูเกียรติ	๑. จัดประกวดผู้สูงอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป ที่มีฟันดี (ครั้ง)	แผน	๑	ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
			ผล	-	
๒๖	๕.๓ โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ปี ๒๕๖๒	๑. ประชุมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร อาสาสมัครภาคประชาชน (อสม. Care giver) เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมบริการคุณภาพในพื้นที่ (คน)	แผน	๑๕๐	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
			ผล	๗๔	
		๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว " (คน)	แผน	๓๘๔	
			ผล	๒๗๑	
		๓. นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและทันตสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงอายุพื้นที่ ๗ จังหวัด (แห่ง)	แผน	๗	
			ผล	๕	
		๔. ผลิตและเผยแพร่ ผลงานเด่น/นวัตกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)และนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ (เรื่อง)	แผน	๗	
			ผล	๗	

ที่	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	แผน/ผล	รวมผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน
๒๗	โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชันในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงประเทศไทย	๑. ศึกษาความต้องการจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ประชุมคณะทำงานและประสานงานกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม สำนักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัย เขตสุขภาพ และพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยงาน)	แผน	๕	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
		๒. ติดตาม ขยายผล และต่อยอดภาคีเครือข่ายในอำเภอและจังหวัดต้นแบบที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (คน)	ผล	๑๑	
			แผน	๙๐	
		๓. อบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงและสรุปรายละเอียดโครงการ (คน)	ผล	๘๕	
			แผน	๑๓	
		๔. ประชุมอำเภอและจังหวัดต้นแบบพร้อมภาคีเครือข่ายที่ได้ดำเนินการและจะเข้าร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (หน่วยงาน)	ผล	๑๔	
			แผน	๕๕	
		๕. จัดประชุมอบรมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลทันตบุคลากรและทันตแพทย์ในหน่วยงาน อำเภอและจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ (คน)	ผล	๖๐	
			แผน	๔๓๐	
		๖. เก็บข้อมูลและสรุปผลการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในพื้นที่ต้นแบบที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ (แห่ง)	ผล	๓๙๓	
			แผน	๒	
		๗. ประเมินผลและปรับปรุงระบบการตรวจคัดกรอง การบันทึกและส่งต่อข้อมูล การตรวจยืนยันผลวินิจฉัย การรักษาและการติดตามดูแลหลังการรักษา พร้อมดำเนินการวางแผนเพื่อขยายผลและต่อยอดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป (แห่ง)	ผล	๓	
			แผน	๒	
๒๘	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการทันตสุขภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร (คน)	แผน	๒๐๕	สถาบันพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
			ผล	๒๐๕	
		๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้สุขภาพทันตบุคลากรกรุงเทพมหานคร (คน)	แผน	๑๔๐	
			ผล	๑๔๐	
๒๙	โครงการนวัตกรรมสุขภาพช่องปากเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑. การผลิตสื่อทันตสุขภาพศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ (เล่ม)	แผน	๒,๔๘๕	สสส.
			ผล	๑,๓๑๕	

ด้านความคุ้มค่า (Economy)

ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่ผลการดำเนินงานผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย ๒๐ ซี่หรือ ๔ คู่สบ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แสดงให้เห็นว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการบริหารจัดการทรัพยากร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เงินงบประมาณ ภายใต้แผนงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้คุณภาพ ผู้สูงอายุดีขึ้น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตาหลักสูงวัย “ไม่ล้ม ไม่ลื่น ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” ซึ่งรายละเอียดดังนี้

งบประมาณสำหรับ โครงการของ สำนักทันตสาธารณสุข	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		เพิ่ม(ลด)	
	จำนวนเงิน(บาท)	ผลงาน	จำนวนเงิน(บาท)	ผลงาน	จำนวนเงิน(บาท)	ผลงาน
งบประมาณที่ได้รับ	๑๓,๒๓๖,๐๓๕.๐๐	๕๘.๕๗%	๑๑,๕๐๕,๖๐๐.๐๐	๕๙.๙๘%	(๑,๗๓๐,๔๓๕.๐๐)	๑.๔๑%
ผลการเบิกจ่ายเงิน	๑๓,๒๓๖,๐๓๕.๐๐		๑๑,๑๑๔,๑๔๗.๕๑		(๒,๑๒๑,๘๘๗.๔๙)	
ผลต่าง(บาท)	๐.๐๐		๓๐๙,๔๕๒.๔๙			

หมายเหตุ : ข้อมูลในระบบ DOC ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

งบประมาณสำหรับ โครงการของ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		เพิ่ม(ลด)	
	จำนวนเงิน(บาท)	ผลงาน	จำนวนเงิน(บาท)	ผลงาน	จำนวนเงิน(บาท)	ผลงาน
งบประมาณที่ได้รับ	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๙.๐๐%	๑,๑๕๘,๗๔๕.๐๐	๗๑.๓๐%	๑๐๘,๗๔๕.๐๐	๒.๓๐%
ผลการเบิกจ่ายเงิน	๙๙๙,๓๕๙.๐๐		๑,๑๑๘,๙๘๕.๐๐		๑๑๙,๖๒๖.๐๐	
ผลต่าง(บาท)	๕๐,๖๔๑.๐๐		๓๙,๗๖๐.๐๐			

หมายเหตุ : ได้รับข้อมูลจากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ (Compliance)

ด้านการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และกระทรวงสาธารณสุข นั้น จากการสุ่มตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายฝึกอบรมโครงการบูรณาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักทันต สาธารณสุข พบว่า ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบินของร้านเซเว่นเป็นหลักฐานการแทนใบเสร็จรับเงินจาก ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ซึ่งใบเสร็จรับเงินของร้านเซเว่นมีสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง กำหนด อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ ชื่อ สถานที่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน รายการแสดง การรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร และลายมือชื่อของผู้รับเงิน จึงไม่สามารถใช้เป็น หลักฐานการจ่ายเงินได้ ดังนั้น หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องบินที่ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสายการบิน ตัวแทน จำหน่าย ผู้ประกอบการนำเที่ยว หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๕ ลว ๒๒ ธ.ค.๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติการณ์ผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายเงินสูญหาย ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการนำใบเสร็จรับเงินจากสายการบินมาแนบเบิกเรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ

๑. มีนโยบายการดำเนินงานโครงการฯ ชัดเจน มีกรอบแนวคิดชัดเจน โดยเฉพาะศูนย์เขตที่ดำเนินการได้โดดเด่น ซึ่งจะเป็นศูนย์เขตที่มีความเข้าใจและวางแผนกิจกรรมการทำงานในพื้นที่ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ อย่างเต็มที่
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานโครงการและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขับเคลื่อนงานผ่านการตรวจราชการ ทำให้การดำเนินงานโครงการเกิดความยั่งยืน
๔. ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
๕. มีทีมงานที่มีศักยภาพ ให้ความร่วมมือและความตั้งใจในการทำงาน สามารถชี้ช่องทาง แนะนำ สนับสนุนการทำงานให้กับจังหวัดได้ เช่น สามารถชี้ให้เห็นถึงวิธีการการบูรณาการกับงานที่เป็นนโยบาย การของบประมาณ และการหาวัตกรรมสนับสนุนงาน หรืออื่น ๆ รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงลงไปในแต่ละระดับ
๖. เครือข่ายมีความเข้มแข็ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แกนนำผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์

ปัญหาอุปสรรคของโครงการ และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคจากผู้รับผิดชอบโครงการและพื้นที่ที่สุ่มตรวจ

๑. งานทันตสาธารณสุขไม่ค่อยได้มีโอกาสชี้แจงในภาพรวมของผู้บริหาร และ cluster อาจได้ชี้แจงช่วงระยะสั้น ๆ และผู้ที่มาฟังก็ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะไม่ใช่งานนโยบายสั่งการ โดยมองว่าหากเป็นงานทันตสาธารณสุขก็ให้ทันตบุคลากรรับผิดชอบดูแลไป สำหรับพื้นที่ที่ทำงานได้ผลดี เนื่องจากบางศูนย์เขตมีความเข้าใจ ผู้บริหารยอมรับฟังและให้ความสำคัญ
๒. บุคลากรอื่นนอกจากทันตบุคลากรบางพื้นที่ ได้รับข้อมูลแผนงาน ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานค่อนข้างไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้มีการนำเงินงบประมาณไปบูรณาการในกิจกรรมอื่น ซึ่งส่งผลให้บางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
๓. บางพื้นที่ขาดบุคลากรทางด้านทันตภิบาล และบุคลากรไม่เพียงพอกับเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ทำให้การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุ และไม่ครอบคลุมทุกปัญหา
๔. บางพื้นที่ประชาชนยังขาดความตระหนักในเรื่องของสุขภาพช่องปากตั้งแต่กลุ่มวัยเด็ก วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากในวัยผู้สูงอายุ
๕. บางพื้นที่ขาดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังมีน้อย
๖. บางพื้นที่ชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นบางพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง ไม่ให้ความสำคัญต่อทันตสุขภาพ รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้สูงอายุทำได้ยาก
๗. บางพื้นที่การปรับเปลี่ยนแกนนำผู้สูงอายุ ทำให้ขาดการประสานงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
๘. งบประมาณที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เพียงพอ

ข้อวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ

๑. สำนักทันตสาธารณสุข ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลัก ควรประสานงานกับ Cluster และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแผนงานงบประมาณ และมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนงาน ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานให้ชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ .
๒. พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน ให้สามารถดูแลตนเองได้ เช่น จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครอบครัว ประชาชน ชุมชน ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมรม วัด โรงเรียน เป็นต้น
๓. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ ความรู้และความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การรู้เท่าทันสื่อ และการจัดการตัวเอง เน้นการให้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองเพิ่มการเข้าถึงบริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และใส่ฟันเทียม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพช่องปาก โดยอาจเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อออนไลน์ มาช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เป็นต้น
๔. ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย (partnership) ประสานความร่วมมือ กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ สร้างกระแสขับเคลื่อนนโยบายการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุผ่านเครือข่าย สสจ. สสอ. รพ.สต. อปท. ให้มีความยั่งยืนและจริงจัง และขยายผลนวัตกรรมแก่เครือข่ายให้กว้างมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ ได้
๕. มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียนโดยใช้กรอบแนวคิดกระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงทั้งความรู้ เทคนิคการทำงาน รวมทั้งด้านวิชาการและมีการสร้างขวัญกำลังใจแก่คนที่มีผลงานที่ดีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
๖. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งขอสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คนที่มีผลงานที่ดี ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้โครงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นำไปสู่เป้าหมายผู้สูงอายุ ๘๐ ปี มีฟันใช้งานได้ ๒๐ ซี่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

สรุปแบบสอบถามผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุ
เรื่อง การดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการสำรวจความต้องการ คาดหวัง ข้อคิดเห็น รวมถึงความพึงพอใจ ของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการบูรณาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อจะได้ทราบ ปัญหา/อุปสรรค รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประหยัด (Economy) และบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Outcomes) ตามเป้าหมาย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ชุด คือ ชุดที่ ๑ สอบถามผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน และชุดที่ ๒ สอบถามผู้สูงอายุ สรุปผลดังนี้

การสอบถามกลุ่มเป้าหมายตามแบบสอบถามชุดที่ ๑ คือ ผู้บริหาร ๒ คน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน ๑๓ คน การประเมินผลการสำรวจครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามชุดที่ ๑ จำนวน ๑๕ คน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๒. เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยให้คะแนนเป็น ๔ ระดับ คือ

คะแนน ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับน้อย

คะแนน ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับดี

คะแนน ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับดีมาก

เกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้ แปลความหมายได้ดังนี้

ต่ำกว่า ๑.๐๐ หมายถึง น้อย

๑.๐๑ – ๒.๐๐ หมายถึง ปานกลาง

๒.๐๑ – ๓.๐๐ หมายถึง ดี

๓.๐๑ – ๔.๐๐ หมายถึง ดีมาก

๓. เป็นการสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้ แปลความหมายได้ดังนี้

ไม่พึงพอใจ ให้มีค่าคะแนนเป็น ๐

พึงพอใจ ให้มีค่าคะแนนเป็น ๑

๔. เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ (คำถามปลายเปิด)

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประเภท		
ผู้บริหาร	๒	๑๓.๓๓
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	๑	๖.๖๗
ทันตแพทย์ชำนาญการ	๓	๒๐.๐๐
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๑	๖.๖๗
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	๔	๒๖.๖๗
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	๓	๒๐.๐๐
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	๑	๖.๖๖
รวม	๑๕	๑๐๐.๐๐


กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สอบถามผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕ คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร ร้อยละ ๑๓.๓๓ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร้อยละ ๖.๖๗ ทันตแพทย์ชำนาญการ ร้อยละ ๒๐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร้อยละ ๖.๖๗ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ร้อยละ ๒๖.๖๗ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ร้อยละ ๒๐ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ ๖.๖๖

๒. เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ โดยให้คะแนนเป็น ๔ ระดับ

ตารางที่ ๒ สรุปผลระดับข้อคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ข้อคำถาม	ผลการวิเคราะห์					
	จำนวน (คน)	คะแนน รวม	คะแนน ต่ำสุด	คะแนน สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	แปลผล คะแนน
๑. ท่านคิดว่าการดำเนินงานโครงการฯ มีรูปแบบการดำเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนแผนงานของหน่วยงานท่านได้ในระดับใด	๑๕	๔๙	๒	๔	๓.๒๗	ดีมาก
๒. ท่านคิดว่าการดำเนินงานโครงการฯ ทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้นในระดับใด	๑๕	๕๑	๒	๔	๓.๔๐	ดีมาก
๓. ท่านคิดว่าโครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง และมีสุขภาพช่องปากดีในระดับใด	๑๕	๔๘	๓	๔	๓.๒๐	ดีมาก

ข้อคำถาม	ผลการวิเคราะห์					
	จำนวน (คน)	คะแนน รวม	คะแนน ต่ำสุด	คะแนน สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	แปลผล คะแนน
๔. การดำเนินงานโครงการฯ ท่านได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ในระดับใด	๑๕	๕๑	๑	๔	๓.๔๐	ดีมาก
๕. ท่านคิดว่าโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ในระดับใด	๑๕	๕๖	๓	๔	๓.๗๓	ดีมาก
ผลการวิเคราะห์คะแนนภาพรวม	๑๕	๒๕๕	๑	๔	๓.๔๐	ดีมาก




แผนภูมิที่ ๑ แสดงผลค่าเฉลี่ยระดับข้อคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุกรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จากตารางที่ ๒ และแผนภูมิที่ ๑ ระดับข้อคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ ๒ ท่านคิดว่า การดำเนินงานโครงการฯ ทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้นในระดับใด และข้อที่ ๔ การดำเนินงานโครงการฯ ท่านได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ในระดับใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๐ อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือข้อที่ ๕ ท่านคิดว่าโครงการฯ เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในระดับใด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ อยู่ในระดับดีมาก ข้อที่ ๑. ท่านคิดว่าโครงการฯ มีรูปแบบการดำเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนแผนงานของหน่วยงานท่านได้ในระดับใด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๗ อยู่ในระดับดีมาก และข้อที่ ๓. ท่านคิดว่าโครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง และมีสุขภาพช่องปากดีในระดับใด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๐ อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับข้อคิดเห็นทั้ง ๕ ข้อ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ๓.๔๐

๓. เป็นการสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการดำเนินงานโครงฯ

ตารางที่ ๓ สรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานต่อการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ข้อคำถาม	พึงพอใจ	ไม่พึงพอใจ	รวมคะแนน
๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย หรือไม่	๑๕	๐	๑๕
รวมคะแนน	๑๕	๐	๑๕
รวมคะแนน (ร้อยละ)	๑๐๐	๐	๑๐๐



แผนภูมิภาพที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการดำเนินงานโครงฯ

จากตารางที่ ๓ และแผนภูมิที่ ๒ สำนวความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงฯ ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งถือว่าผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงฯ

๔. เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ และในพื้นที่ที่สุ่มประเมิน

๔.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักทันตสาธารณสุข

คำถาม	คำตอบ
๑. ผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ระยะยาวของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ และอย่างไร	๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ แต่ถ้าติดตามในรายละเอียดในพื้นที่บางเขต ซึ่งได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ ความครอบคลุมอาจจะน้อยอยู่สำหรับบางเขตยังไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่เมื่อถัวเฉลี่ยในเขตภาพรวมได้ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ๒. ส่วนระยะเวลา ถ้าเป็นส่วนกลางการใช้งบประมาณ จะใช้ตามระยะเวลาที่วางแผน และกำหนดเป้าหมายไว้ในแต่ละปีว่าจะดำเนินการไปถึงจุดใด เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดแผนในปี ๒๕๖๕ สำหรับการใช้งบประมาณรายปีของศูนย์เขต ยังไม่แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบได้วางแผนความต่อเนื่องไว้หรือไม่ว่าจะต้องดำเนินการในแต่ละปีให้เข้าใกล้เป้าหมายสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ได้
๒. การดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ ท่านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของพื้นที่อย่างไร	ในการขับเคลื่อนจะเป็นผู้ที่กำหนดเป้าหมายวางแผนการทำงาน/กิจกรรมหลัก และสื่อสารให้แต่ละศูนย์เขตที่รับเงินงบประมาณภายใต้แผนงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทยทราบ แต่การลงรายละเอียดของกิจกรรมย่อยของแต่ละศูนย์ฯ สามารถไปปรับให้เหมาะกับบริบทของการทำงานภายในศูนย์ฯ ของหน่วยงาน (บางศูนย์ฯบูรณาการทุกงาน ซึ่งบางครั้งทำให้การแยกผลงานของทันตฯ ออกมาไม่ได้) และความต้องการของจังหวัดในเขตที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล/แนวทางหรือเทคโนโลยีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือพัฒนาขึ้น จะไม่ได้ ตรงกับพื้นที่ ยกเว้นการลงไปติดตามเพื่อดูข้อมูลจริงในเรื่อง best practice หรืออื่น ๆ ร่วมกับเขต

คำถาม	คำตอบ
๓. มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือช่องทางใด อย่างไร	๑. มีการประชุมชี้แจงแผนงานในภาพรวมให้กับทันตบุคลากรของศูนย์เขต และตัวแทนจังหวัดทั่วประเทศ (ส่วนใหญ่เป็น สสจ.+รพ. ๑ - ๒ คนต่อจังหวัด) ๑ ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ ๒. ศูนย์เขตจะรับไม่ต่อในการสื่อสารกับจังหวัดให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประชุมชี้แจงแบบบูรณาการร่วมกับ cluster และกลุ่มอายุอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น group line, ทรูคย, web ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา โดยที่ส่วนกลางพร้อมตอบคำถามและแก้ไข ปัญหา
๔. ท่านมีกลวิธี/กระบวนการในการติดตาม รวบรวม ประเมินผลการดำเนินงาน อย่างไร	๑. ส่วนใหญ่การขอข้อมูลจะใช้การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เพื่อติดตามรวบรวมโดยการออกแบบ website ให้ศูนย์เขตช่วยนำข้อมูลเข้าระบบไว้เป็นระยะ รวมทั้งใช้ข้อมูลที่เก็บในระบบ HDC เพื่อไม่ให้เป็นการระคายของผู้ปฏิบัติงาน ๒. ส่วนการประเมินผลมีดังนี้ ๒.๑ ประเมินภาพรวมโครงการ (ครึ่งแผน) ซึ่งจะประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่/ ประเมินกระบวนการทำงาน/ประเมินความพึงพอใจ การเข้าถึง การรับรู้ของบุคลากรและตัวผู้สูงอายุ ๒.๒ ประเมินกิจกรรมสำคัญ เช่น ประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรม ประเมินผลการใช้อุปกรณ์ ทำความสะอาดช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ๒.๓ ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมบางเรื่อง เช่น ประเมินผลการใช้ application การตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งทุกการประเมินที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ มีการขอ ethic (ในมือถือ) รวมทั้งพยายามสนับสนุนให้พื้นที่มีการประเมินการดำเนินงานและนวัตกรรมของพื้นที่ตนเอง
๕. ท่านคิดว่าสื่อเพื่อใช้เป็นคู่มือ/แนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับพื้นที่ ควรมีรูปแบบใดบ้าง	๑. คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานที่สื่อสารกับบุคลากรของศูนย์เขตและจังหวัด ในส่วนของงานทันตสาธารณสุขไม่มีการจัดพิมพ์ แต่จะ upload ไว้ใน website สำนักทันตสาธารณสุข และ website ฟันเทียมพระราชทาน ในรูปแบบของการอธิบายเป็น file word และ power point ซึ่งแนวทางการดำเนินงานจะเป็นลักษณะนี้ เพียงแต่ต้องมีกรอบให้เห็นด้วย

คำถาม	คำตอบ
	๒. คู่มือ/แนวทางการให้บริการเพื่อการดำเนินงานในเชิงองค์ความรู้จะมีทั้งหนังสือ โปสเตอร์ CD ซึ่งคิดว่าหนังสือ โปสเตอร์ น่าจะใช้ได้อยู่ เพียงแต่ต้องทำรูปแบบให้น่าสนใจ แต่ช่องทาง online อาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุที่อยู่ในเมือง
๖. ท่านมีปัจจัยแห่งความสำเร็จใดที่ทำให้การดำเนินงานโครงการฯ บรรลุตามเป้าหมาย	๑. กรอบความคิดชัดเจน โดยเฉพาะศูนย์เขตที่ดำเนินการได้โดดเด่น ซึ่งจะเป็นศูนย์เขตที่มีความเข้าใจ และวางกิจกรรมการทำงาน/guide พื้นที่ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ๒. มีเครือข่ายในพื้นที่ที่เข้าใจและพร้อมจะร่วมทำงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ เพราะโครงการฯ ไม่มีงบประมาณสำหรับจังหวัด และไม่ได้เป็นตัวชี้วัดใด ๆ ในระบบทันตบุคลากร ๓. กรมอนามัย (ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์เขต) สามารถชี้ช่องทาง แนะนำ สนับสนุนการทำงานให้กับจังหวัดได้ เช่น สามารถชี้ให้เห็นถึงวิธีการบูรณาการกับงานที่เป็นนโยบาย การของงบประมาณ และการหานวัตกรรมสนับสนุนงานหรืออื่น ๆ รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงลงไปในแต่ละระดับ ๔. สื่อสารข้อมูลเร็ว ๕. มีการสนับสนุนพร้อมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
๗. ท่านมีปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดอะไรบ้างที่ทำให้การดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	๑. ข้อจำกัดที่ชัดเจน คือ บุคลากรอื่นนอกจากทันตบุคลากรไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและไม่ได้มีความเข้าใจว่าโครงการฯ มีงบประมาณเฉพาะภายใต้โครงการ มีการกระจายงบประมาณ และส่งเป้าหมายให้กับศูนย์เขตเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ของงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการ แต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเงินนี้เป็นเงินภายใต้โครงการ LTC ทำให้เกิดการนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องอื่นหรือเอาไปบูรณาการกิจกรรมจนไม่สามารถส่งผลต่อเป้าหมายของสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุได้เลย ๒. ปัญหา คือ งานทันตสาธารณสุขไม่ค่อยได้มีโอกาสชี้แจงในภาพรวมของผู้บริหาร และ cluster อาจได้ชี้แจงช่วงระยะสั้น ๆ และผู้ที่มาฟังก็ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะไม่ใช่งานนโยบายสั่งการ จะมองว่างานทันตสาธารณสุขก็ให้ทันตบุคลากรรับผิดชอบไป สำหรับพื้นที่ที่ทำงานได้ผลดีเนื่องจากบางศูนย์เขตมีความเข้าใจและสามารถเจรจาต่อรอง รวมทั้งผู้บริหารยอมรับฟัง

คำถาม	คำตอบ
๘. มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ ของกรมอนามัยในระดับใด	มีความพึงพอใจระดับ ๗๕ % เนื่องจากดำเนินการในภาพรวมได้อยู่ แต่ก็อยากให้ครอบคลุมมากขึ้น
๙. ท่านมีข้อเสนอแนะ/แนวทาง/กลวิธีในการพัฒนางานโครงการฯ ต่อกรมอนามัยในปีต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างไร	๑. ควรชี้แจงให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้ปฏิบัติและฝ่ายแผนของทุกหน่วยงานของกรมอนามัย และศูนย์เขต ให้เข้าใจลักษณะของงบประมาณ โครงการ เป้าหมาย ว่ามีโครงการอะไรและต้องช่วยกันตอบเป้าหมายอะไรบ้าง เพื่อให้การวางแผนการทำงานของทั้งส่วนกลางและศูนย์เขต สามารถเห็นภาพปลายทางร่วมกัน ทำงานเชื่อมต่อและจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันได้ แต่ต้องสามารถส่งคำตอบให้แต่ละแผนงานที่นำงบประมาณมาร่วมลงขันกันได้ ๒. กองแผนงาน ควรมีหน้าที่ทำความเข้าใจให้กับแผนงานของศูนย์เขต เพราะกองแผนงานจะเห็นแผนงบประมาณภาพรวมทั้งหมดของโครงการ ซึ่งอาจจะช่วยใน cluster ให้วางแผนการทำงานแบบบูรณาการให้ตอบเป้าหมายของโครงการได้ เพราะหลายครั้งที่ทันบุคลากรของศูนย์เขตต้องพยายามชี้แจงกับงานแผนฯ ชี้แจงกับ cluster เพื่อขอแบ่งงานมาทำ

๔.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

คำถาม	คำตอบ
๑. ผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลาของโครงการที่กำหนดไว้ - ทั้งจำนวนชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมาย (ปีงบประมาณ. ๒๕๖๑, ๒๕๖๒) - เกิดนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการ ครบวงจร จำนวนทั้งหมด ๒๕ เรื่องดังนี้ - ประเด็นการสูญเสียฟัน ๑๖ เรื่อง - ประเด็น NCD ๖ เรื่อง - ประเด็น มะเร็งช่องปาก ๑ เรื่อง - ประเด็น น้ำลายแห้ง ๑ เรื่อง - ประเด็น ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ๑ เรื่อง

คำถาม	คำตอบ
๒. มีการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ และมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย อย่างไร	มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายโดยการ - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ - จัดประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกระดับ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต - การนิเทศติดตามแบบเสริมพลัง รวมทั้งการสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ
๓. มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับ จนท.สต/อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีใด หรือช่องทางใด อย่างไร	โดยการบูรณาการไปทุกกลุ่มวัย มีแผนร่วมกับทุกกลุ่มวัย จะประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม/การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง/วิทยุและโทรทัศน์รวมถึงการรณรงค์สร้างกระแสต่าง ๆ
๔. ท่านมีกลวิธี/กระบวนการในการติดตาม รวบรวม ประเมินผลการดำเนินงาน อย่างไร	๑. มีการประชุมชี้แจง ติดตาม ประเมินผลอย่างใกล้ชิด และเป็นกัลยาณมิตร ๒. มีข้อตกลงกับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดในการดำเนินงานโครงการฯ ๓. มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนในทุกระดับ และมีแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
๕. ท่านคิดว่าสื่อเพื่อใช้เป็นคู่มือ/แนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับพื้นที่ ควรมีรูปแบบใดบ้าง	๑. ควรเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นผ่าน Social Media หรืออาจเป็นสื่อบุคคล/องค์กรที่เป็นต้นแบบ
๖. ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของท่านให้ประสบผลสำเร็จ	๑. เป็นโครงการที่ดีที่เริ่มต้นจากโครงการในพระราชดำริฯ ทำให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีงบประมาณสนับสนุนอีกทั้งมีโปรแกรมพินเทียมพระราชทานให้ติดตามผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ๒. มีการมองเป้าหมายร่วมกัน, สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ใช้“ใจเชื่อมโยง” โดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ความมุ่งมั่นของทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ๓. การพัฒนาความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การดำเนินงานทันตสาธารณสุขในระดับจังหวัดและระดับเขต โดยมีศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เป็นแกนนำ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งถือเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ ๔. การมองเป้าหมายร่วมกัน สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก, การพัฒนาศักยภาพทีมงานมีความรู้ทักษะ, การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง, ฝ่ายท้องถิ่น (องค์กร

คำถาม	คำตอบ
	ปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้ความสำคัญ และสนับสนุนงบประมาณ, การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การเยี่ยมและประเมินผลแบบเสริมพลัง
๗. ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ของการดำเนินงานในพื้นที่ที่ส่งผลให้โครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์	๑. การมอบนโยบาย จากส่วนกลางล่าช้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ ๒. การบูรณาการงานจากส่วนกลางยังไม่ชัดเจน ทำให้พื้นที่ยังไม่มีกำเนินการ ๓. การดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน แต่ใช้งบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเบิกจากผู้จัด
๘. ท่านมีข้อเสนอแนะ/แนวทาง/กลวิธี ในการพัฒนางานโครงการฯ ต่อกรมอนามัยในปีต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างไร	๑. ควรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน/การเยี่ยมเสริมพลังและถอดบทเรียนโดยใช้กรอบแนวคิดกระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) หาส่วนขาด เพื่อการพัฒนาปรับปรุงทั้งความรู้ เทคนิคการทำงาน รวมทั้งด้านวิชาการและมีการสร้างขวัญกำลังใจแก่คนที่มีผลงานที่ดี ๒. ควรมีการพัฒนาความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในระดับจังหวัด และระดับเขต โดยมีศูนย์อนามัยเป็นแกนนำ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งถือเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ ๓. การขับเคลื่อนโครงการนี้ อาศัยจุดแข็งที่มีทันตบุคลากรเชื่อมประสานงานกับภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการฯ อย่างไรก็ตามการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทั้งบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทันตบุคลากรในทุกระดับเป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดกับผู้สูงอายุชัดเจน จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ข้อมูลและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุ

๔.๓ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในพื้นที่สู่ประเมิน จ.ลำปาง

คำถาม	คำตอบ
๑. ท่านคิดว่าสื่อเพื่อใช้เป็นคู่มือ/แนวทาง/ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับพื้นที่ควรมีรูปแบบใดบ้าง	๑. โฆษณาทีวี (TVC) ๒. วิดีโอคลิป ๓. สื่อรูปภาพ ได้แก่ ภาพพลิก, โปสเตอร์, วนิล ๔. บทความ ๕. ผ่านช่องทาง Line ๖. ใช้ช่องทางผ่าน Facebook ๗. คู่มือในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนทุกชุมชน ซึ่งเน้นเนื้อหาสาระวิชาการสามารถอ่านแล้วเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง ๘. สื่อ Multimedia ๙. สื่อแบบโมเดลฟัน ๑๐. สมุดพก สามารถพกพาได้สะดวก มองเห็นชัดเจน มีเนื้อหาครอบคลุม กระชับ และน่าสนใจ
๒. ท่านมีแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่านอย่างไร เพื่อทำโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑. ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ๒ มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มงาน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทีมสัจจร และจัดให้มีชมรมพี่สอนชมรมน้อง ๔. ประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับประชาชนหรือตัวแทนผู้สูงอายุในพื้นที่ก่อนลงชุมชน ๕. สร้างบุคคลต้นแบบ Health Promotion ๖. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งมีการประสานและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ๗. ดึงศักยภาพของคนทำงานในชุมชนมาร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ โดยการชื่นชมและสนับสนุนให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ๘. ใช้แบบประเมินในการตรวจฟันผู้สูงอายุ ถ้าพบปัญหาสุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุ เช่น ฟันผุ หินปูนเยอะ ฟันแท้ใช้งานได้ก็ชี้ กรณีเช่นนี้จะส่งต่อให้ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาล ๙. มีการวางแผนตามนโยบายและประเมินพื้นที่ที่จะดำเนินการ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ พัฒนาทักษะ และติดตามประเมินผล

คำถาม	คำตอบ
๙. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการดำเนินการในพื้นที่ของท่านอย่างไร	๑. สื่อสารและนำการโค้ช (coach) มาเป็นกลไกในการทำงานร่วมกัน ๒. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ๓. ช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณ และเป็นพี่ปรึกษาให้ระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง ๔. มีส่วนร่วมในการบูรณาการการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกัน ๕. จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ๖. จัดเวทีนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๑๐. ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของท่านให้ประสบผลสำเร็จ	๑. นโยบายการดำเนินงานโครงการฯ มีความชัดเจนและมีการดำเนินการโครงการต่อเนื่อง ๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ อย่างเต็มที่ ๓. ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ๔. มีทีมงานที่มีศักยภาพ และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ๕. ความร่วมมือและความตั้งใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทีมงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แกนนำผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญ รวมทั้งให้การสนับสนุน
๑๑. ท่านคิดว่าปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดอะไรบ้างที่ทำให้การดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	๑. การกำหนดเป้าหมาย/การวัดการดำเนินงาน และการบริหารจัดการด้านงบประมาณของโครงการฯ ซึ่งทำได้ยาก ๒. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน ๓. ขาดบุคลากรทางด้านทันตภิบาล และบุคลากรไม่เพียงพอกับเขตพื้นที่ความรับผิดชอบซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้การดูแลไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง ๔. ความตระหนักในเรื่องของสุขภาพช่องปากตั้งแต่กลุ่มวัยเด็กและวัยทำงานยังน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากในวัยผู้สูงอายุ ๕. ขาดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังมีน้อย

คำถาม	คำตอบ
	๖. ชมรมผู้สูงอายุและท้องถิ่นบางพื้นที่ยังไม่ให้ความสำคัญต่อทันตสุขภาพ รวมทั้งการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุทำได้ยาก ๗. การเปลี่ยนถ่ายแกนนำผู้สูงอายุ ทำให้ขาดการสานงานโครงการฯ ต่อเนื่อง ๘. ขาดงบประมาณที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ๙. ชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายบางพื้นที่ ยังไม่เข้มแข็ง รวมทั้งผู้นำยังขาดความสามารถที่จะช่วยผลักดันในการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง
๑๒. ท่านมีข้อเสนอแนะ/แนวทาง/กลวิธีในการพัฒนา งานโครงการฯ ต่อกรมอนามัยในปีต่อไป เพื่อให้เกิด ความยั่งยืนและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างไร	๑. ควรร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ โดยปรับการบริหารตามแบบแบบ MBO (Management by Objectives) ๒. ควรเน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ๓. ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงมากขึ้น ๔. สร้างบุคคลต้นแบบและแบ่งปันเทคนิคการทำงานให้ง่ายขึ้น เพื่อการนำไปใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ๕. ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดประชุมวิชาการ ติดตามงานระดับอำเภอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ ๖. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันคิดและดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างแกนนำที่มีคุณภาพ

สำหรับแบบสอบถามชุดที่ ๒ เป็นการสอบถามผู้สูงอายุ ๔ คน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๕ ส่วน
ดังนี้

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๒. เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาดฟัน และความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ได้รับจากโครงการฯ

๓. เป็นการสอบถามผู้สูงอายุถึงระดับข้อคิดเห็นของโครงการฯ ในเรื่องการช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากว่าอยู่ในระดับใด

๔. เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ว่าช่วยให้ท่านมีสุขภาพช่องปากดีในระดับใด โดยให้คะแนนเป็น ๔ ระดับ คือ

คะแนน ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับน้อย

คะแนน ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับดี

คะแนน ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ อยู่ในระดับดีมาก

เกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้ แปลความหมายได้ดังนี้

ต่ำกว่า ๑.๐๐ หมายถึง น้อย

๑.๐๑ – ๒.๐๐ หมายถึง ปานกลาง

๒.๐๑ – ๓.๐๐ หมายถึง ดี

๓.๐๑ – ๔.๐๐ หมายถึง ดีมาก

๕. เป็นการสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดกิจกรรมของโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้ แปลความหมายได้ดังนี้

ไม่พึงพอใจ ให้มีค่าคะแนนเป็น ๐

พึงพอใจ ให้มีค่าคะแนนเป็น ๑

๖. เป็นการสอบถามความต้องการ/ไม่ต้องการของผู้สูงอายุที่จะให้มีการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ในปีต่อไป

เกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้ แปลความหมายได้ดังนี้

ไม่ต้องการ ให้มีค่าคะแนนเป็น ๐

ต้องการ ให้มีค่าคะแนนเป็น ๑

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ และอำเภอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามสำหรับผู้สูงอายุ โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๐	๐
หญิง	๔	๑๐๐.๐๐
รวม	๔	๑๐๐.๐๐
๒. อายุ		
๗๐ – ๗๕ ปี	๓	๗๕.๐๐
๗๖ – ๘๐ ปี	๑	๒๕.๐๐
รวม	๔	๑๐๐.๐๐
๓. อำเภอ		
เกาะคา	๑	๒๕.๐๐
แจ้ห่ม	๓	๗๕.๐๐
รวม	๔	๑๐๐.๐๐


กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สอบถามผู้สูงอายุ จำนวน ๔ คน ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง ๗๐ – ๗๕ ปี ร้อยละ ๗๕ และ ๗๖ – ๘๐ ปี ร้อยละ ๒๕ อยู่อำเภอเกาะคา ร้อยละ ๒๕ และแจ้ห่ม ร้อยละ ๗๕

๒. เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการทำความสะอาดฟัน และความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพที่ได้รับจากโครงการฯ

๑. ท่านมีการทำความสะอาดฟันอย่างไร (กรณีมีฟันแท้ในช่องปาก)

ตารางที่ ๒ แสดงการทำความสะอาดฟันของผู้สูงอายุ

ข้อที่	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑	ไม่ได้แปรงฟัน	๐	๐
๒	แปรงฟันวันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน	๐	๐
๓	แปรงฟันวันละ ๑ ครั้ง ตอนเช้า	๐	๐
๔	แปรงฟันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้าและก่อนนอน	๑	๒๕
๕	อื่น ๆ แปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ	๓	๗๕
รวมคน		๔	๑๐๐




แผนภูมิภาพที่ ๑ การทำความสะอาดฟันแท้ของผู้สูงอายุ

จากตารางที่ ๒ และแผนภูมิภาพที่ ๑ ซึ่งแสดงการทำความสะอาดฟันแท้ของผู้สูงอายุ จำนวน ๔ คน พบว่า มีการแปรงฟันหลังมื้ออาหารทุกมื้อสูงสุด ร้อยละ ๗๕ ของจำนวนผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม รองลงมาแปรงฟันวันละ ๒ ครั้ง ร้อยละ ๒๕

๒. ท่านมีการทำความสะอาดฟันเทียมอย่างไรบ้าง (กรณีมีฟันเทียม) (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ตารางที่ ๓ แสดงการทำความสะอาดฟันเทียมของผู้สูงอายุ

ข้อที่	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑	ไม่ได้ทำความสะอาดฟันเทียม	๐	๐
๒	ทำความสะอาดฟันเทียมทุกวัน/บางวัน	๐	๐
๓	ถอดฟันเทียมทำความสะอาดหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง/บางครั้ง	๐	๐
๔	ถอดฟันเทียมทำความสะอาด แช่น้ำก่อนนอนทุกวัน/บางวัน	๐	๐
๕	อื่น ๆ ไม่มีฟันเทียม.....	๔	๑๐๐
รวมคน		๔	๑๐๐



แผนภูมิภาพที่ ๒ การทำความสะอาดฟันเทียมของผู้สูงอายุ


จากตารางที่ ๓ และแผนภูมิภาพที่ ๒ แสดงการทำความสะอาดฟันเทียมของผู้สูงอายุ ซึ่งจากการสอบถามผู้สูงอายุ จำนวน ๔ คน พบว่า ไม่มีผู้สูงอายุท่านใดมีฟันเทียมในช่องปาก ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม

๓. เป็นการสอบถามผู้สูงอายุถึงระดับข้อคิดเห็นของโครงการฯ ในเรื่องการช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากว่าอยู่ในระดับใด

๓. ท่านมีความคิดเห็นต่อโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ตารางที่ ๔ แสดงความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อโครงการฯ

ข้อที่	รายการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑	ได้รับความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ	๓	๗๕
๒	ทำให้มีความสนใจสุขภาพช่องปากตนเองมากขึ้น	๒	๕๐
๓	ทำให้ปัญหาในช่องปากลดลง มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น	๓	๗๕
๔	ทำให้เข้าถึงการบริการทางทันตกรรม	๓	๗๕



แผนภูมิภาพที่ ๓ ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อโครงการฯ


จากตารางและแผนภูมิภาพที่ ๓ แสดงความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อโครงการฯ จำนวน ๔ คน ผู้สูงอายุคิดว่าโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ปัญหาในช่องปากลดลง มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น และเข้าถึงการบริการทางทันตกรรม ร้อยละ ๗๕ ของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม สูงที่สุด รองลงมาทำให้มีความสนใจสุขภาพช่องปากตนเองมากขึ้น ร้อยละ ๕๐

๔. เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ว่าช่วยให้ท่านมีสุขภาพช่องปากดีในระดับใด โดยให้คะแนนเป็น ๔ ระดับ

๔. ท่านคิดว่าโครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพช่องปากดีในระดับใด

ตารางที่ ๕ สรุปผลระดับข้อคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อโครงการฯ ในการช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี

ข้อคำถาม	น้อย	ปานกลาง	ดี	ดีมาก	รวมคะแนน
๑. ท่านคิดว่าโครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพช่องปากดีในระดับใด	๐	๐	๐	๔	๔
รวมคะแนน (ร้อยละ)	๐	๐	๐	๑๐๐	๑๐๐



แผนภูมิภาพที่ ๔ ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อโครงการฯ ในการช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพช่องปากดี


จากตารางที่ ๕ และแผนภูมิที่ ๔ ระดับข้อคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในการช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพช่องปากดี พบว่า ผู้สูงอายุคิดว่าการดำเนินงานโครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพช่องปากดี ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

๕. เป็นการสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดกิจกรรมของโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับใด

ตารางที่ ๖ สรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดกิจกรรมของโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ข้อคำถาม	พึงพอใจ	ไม่พึงพอใจ	รวมคะแนน
๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมหรือไม่	๔	๐	๔
รวมคะแนน	๔	๐	๔
รวมคะแนน (ร้อยละ)	๑๐๐	๐	๑๐๐



แผนภูมิภาพที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดกิจกรรมของโครงการฯ


จากตารางที่ ๖ และแผนภูมิที่ ๕ สำนักรวความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดกิจกรรมของโครงการฯ พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม

๖. เป็นการสอบถามความต้องการ/ไม่ต้องการของผู้สูงอายุที่จะให้มีการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ในปีต่อไป

๖. ท่านต้องการให้มีโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ในปีต่อไปหรือไม่

ตารางที่ ๗ สรุปผลความต้องการให้มีโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัยในปีต่อไป

ข้อความคำถาม	ต้องการ	ไม่ต้องการ	รวมคะแนน
๑. ท่านต้องการให้มีโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ในปีต่อไปหรือไม่	๔	๐	๔
รวมคะแนน	๔	๐	๔
รวมคะแนน (ร้อยละ)	๑๐๐	๐	๑๐๐



แผนภูมิภาพที่ ๖ ความต้องการให้มีโครงการฯ ในปีต่อไป ของผู้สูงอายุ

จากตารางที่ ๗ และแผนภูมิที่ ๖ สำนักรวความต้องการของผู้สูงอายุว่า ต้องการให้มีโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ในปีต่อไปหรือไม่ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการให้มีโครงการฯ ในปีต่อไป ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก

**รายงานการประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)
ตรวจดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ**

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภาพถ่าย ตามที่แนบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้เข้าทำการตรวจสอบโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ ของสำนักทันตสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒ นั้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญของกรมอนามัยที่ได้รับงบประมาณ เป็นจำนวนเงินที่สูง และเป็นโครงการที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ เป็นไปตามแผนงบประมาณ/กิจกรรมของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งทราบถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่จะส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ และปัญหา/อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขปรับปรุงของโครงการ เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด

นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ต่อทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งได้มีการประสานแจ้งขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือแจ้งตรวจ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๕๗๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)

๑.๑ โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่
๒. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ว่ามีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดหรือไม่
๓. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายและกระทรวงสาธารณสุข
๔. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขปรับปรุงของโครงการ

๕. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ตามแผน งบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

๒. เอกสารประกอบการตรวจสอบ ตามหนังสือที่ ๐๙๒๕.๐๒/๕๗๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่องการตรวจการดำเนินงาน (Performance Auditing) โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒

๓. ระยะเวลาในการเข้าตรวจ โดยมีระยะเวลาตรวจสอบระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๒

(นางสาวยุวารี คำนิล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอรุณี มนปรางค์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รูปที่ ๑ ประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) ณ สำนักทันตสาธารณสุข



รูปที่ ๒ นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เปิดตรวจต่อผู้อำนวยการ
สำนักทันตสาธารณสุข



รูปที่ 3 ประชุมเปิดตรวจต่อทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข



รูปที่ ๔ นางสาวอรุณี มนปรางณีต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑



รูปที่ ๕ เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ และ
แนะนำผู้ตรวจสอบภายใน



รูปที่ ๖ เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ และ
แนะนำผู้ตรวจสอบภายใน



รูปที่ ๗ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ณ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



รูปที่ ๘ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ณ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



รูปที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง



รูปที่ ๑๐ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง



รูปที่ ๑๑ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง



รูปที่ ๑๒ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง



รูปที่ ๑๓ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง



รูปที่ ๑๔ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง



รูปที่ ๑๕ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง



รูปที่ ๑๖ ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง



รูปที่ ๑๗ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

คณะผู้ตรวจสอบ

๑. นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์
๒. นางสาวอรุณี มนปราณีต
๓. นางสาวยุวารีย์ คำนิล
๔. นางสาวจิตตราภรณ์ मुखเพชร
๕. นางสาวแอนอารีญา อินทนู

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน



ฝ่ายตรวจสอบ
รับวันที่ 10 ก.ค. 2562
เลขที่ ๔๔๒
เวลา

บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมอนามัย
เลขรับ ๕๒๘๙๙
รับวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๕

กรมอนามัย ๐๕
เลขรับ ๕๒๘๙๙
วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๕๕ น.

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
เลขรับ ๕๒๘๙๙
รับวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๓๗ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๓ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/๔๓๑

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๔๒๕.๐๔/๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมอนามัยได้อนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) โครงการสำคัญของกรมอนามัย จำนวน ๒ โครงการ ของกรมอนามัย ดังนี้

๑. โครงการรณรงค์รณรงค์ที่ ๒๑ หุ่นดี สุขภาพดี

๒. โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบกระบวนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และทราบปัญหาอุปสรรค รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประหยัด (Economy) และบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Outcomes) ตามเป้าหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในโครงการตรวจสอบการดำเนินงาน ทั้ง ๒ โครงการฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อนุมัติ

[ลงนามแล้ว]

(นางพรรณพิมล วิปุลากร)

อธิบดีกรมอนามัย

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กำเนินการ

(นางสาวอรรพรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการบูรณาการนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย
ปี ๒๕๖๒

ความเป็นมาในการตรวจสอบ :

ตามบันทึกที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๕๙๒ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ กรมอนามัย ได้อนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการสำคัญของกรมอนามัย นั้น ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมอนามัย จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกโครงการบูรณาการนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ๓ ปัจจัย ดังนี้

๑. เป็นโครงการสำคัญของกรมอนามัยตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ด้านสาธารณสุข

๒. งบประมาณที่ได้รับเป็นจำนวนเงินสูง ซึ่งโครงการบูรณาการนวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๒,๑๐๗,๓๗๘.- บาท (ข้อมูลในระบบ DOC ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒) ซึ่งสำนักทันตสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ สำนักทันตสาธารณสุข ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๐๕,๖๐๐.- บาท (ข้อมูลในระบบ DOC ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๒)

๓. เป็นโครงการที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

หลักการและเหตุผลของโครงการ :

ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายให้คนไทย ควรมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีอายุขัยยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี คือ การมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานได้เหมาะสม แต่จากข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทย ยังคงมีความชุกและรุนแรงของโรคสูงกว่าวัยอื่น มีความล่าช้าและข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะบริการส่งเสริมป้องกันการรักษาฟัน มีความซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก และใช้บุคลากรเฉพาะ รวมทั้งบางโรคกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตสูง เช่น มะเร็งช่องปาก น้ำลายแห้ง โรคปริทันต์อักเสบที่สัมพันธ์กับโรคเรื้อรังทางร่างกาย เป็นต้น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การดำเนินการเน้นการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การขยายเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงร่วม เชื่อมต่อการพัฒนากลไกบริการในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเอง และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพภาครัฐ แบบผสมผสาน ตามความจำเป็นครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้สูงอายุสุขภาพช่องปากดี และมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย ๒๐ ซี่ หรือ ๔ คู่สบฟันหลัง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

(๑) เพื่อให้ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย และเข้าถึงบริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ผสมผสานทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น

(๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตนเอง เข้าถึงสื่อ ความรู้ เพื่อการดูแลตนเอง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้

(๓) พัฒนานองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการดูแลสุขภาพช่องปากกับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประชาชนด้านทันตสุขภาพ เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากดี

หน่วยรับตรวจ : ส่วนกลาง

๑. สำนักทันตสาธารณสุข

: ส่วนภูมิภาค

๑. ศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบดำเนินการโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย จำนวน ๑ แห่ง

๒. จังหวัดพื้นที่ที่ดำเนินการ ๑ แห่ง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :

๑. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่
๒. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ ว่ามีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดหรือไม่
๓. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและกระทรวงสาธารณสุข
๔. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด แนวทางแก้ไขปรับปรุงของโครงการ
๕. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ :

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักทันตสาธารณสุข

๒) ศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบดำเนินการโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย จำนวน ๑ แห่ง

๓) จังหวัดพื้นที่ที่ดำเนินการ ๑ แห่ง

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนี้

- แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

- แผนและผลการปฏิบัติการโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

- รายงานผลตามตัวชี้วัด/นโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
- งบประมาณที่ได้รับ แหล่งที่มาของเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
- ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ของสำนักทันตสาธารณสุข

๓. สอบถาม สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้

- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. เทคนิคในการตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนี้

- แบบสอบถาม
- การสังเกตการณ์
- การสัมภาษณ์
- การสุ่มตรวจสอบ
- การถ่ายรูปประกอบการสนับสนุนการดำเนินงาน

๕. รวบรวมข้อมูลและประเด็นที่ได้จากการตรวจสอบนำมาประมวลผล และสรุปผลทั้งหมด

๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และอธิบดีกรมอนามัย

วิธีการตรวจสอบ :

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	กระดาษทำการ
๑. ศึกษา รวบรวมหลักฐาน เอกสารโครงการ แผนงาน และรายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย - แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการปีงบประมาณ.๖๑-๖๒ - แผนและผลการปฏิบัติการโครงการ ปีงบประมาณ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ - รายงานผลตามตัวชี้วัด/นโยบาย ปีงบประมาณ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ - งบประมาณที่ได้รับแหล่งที่มาของเงิน ปีงบประมาณ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ - ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ของสำนักทันตสาธารณสุข - ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ของโครงการ - ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ - ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ๒. สุ่มตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๒หน่วยงาน ดังนี้ - สำนักทันตสาธารณสุข - ศูนย์อนามัยที่รับผิดชอบดำเนินการโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย จำนวน ๑ หน่วยงาน ๓. สอบถาม สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้	ผู้ตรวจสอบภายในฝ่ายตรวจสอบ ๑ ดังนี้ ๑.น.ส.อรุณี มนปรานีต ๒.น.ส.ยุวารีย์ คำนิล ๓.น.ส.จิตตราภรณ์ มุขเพชร ๔.น.ส.แอนอาเรีย อินทนู	ก.ค.- ส.ค.๖๒	- เอกสาร/หลักฐานประกอบ - แบบสอบถาม - แบบสังเกตการณ์ - กระดาษทำการตรวจใบสำคัญ (เดินทาง/อบรม/อื่นๆ)

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	กระดาษทำการ
- ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔. เทคนิคในการตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้ - การสังเกตการณ์ - การสัมภาษณ์ - การสุ่มตรวจสอบ - การถ่ายรูปประกอบการสนับสนุนการดำเนินงาน ๕. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบนำมาประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด ๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และอธิบดีกรมอนามัย			

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ :

- เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒
- ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๕ คน
- จำนวนเงินงบประมาณ ๒๗,๕๐๐.- บาท

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวยุวารีย์ คำนิล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่..... ๙ กค. ๖๒

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสาวอรุณี มนปราณีต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
วันที่..... ๙ กค ๖๒

ผู้ขออนุมัติ.....
(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
วันที่..... ๙ ก.ค ๖๒

ผู้อนุมัติ.....
(นางพรรณพิมล วิบุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย
วันที่..... ๑๐ กค. ๖๒